



АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОТОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2026

г. Боготол

№ 0187-п

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), рассмотрев протокол Комиссии о возможности согласования или невозможности внесения изменений в существенные условия контракта от 20.02.2026 № 1, руководствуясь Уставом Боготольского муниципального округа Красноярского края, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить в 2026 году возможность изменения существенных условий контракта от 11.07.2025 № 25/2025 ЭА-№-12447/25 «Выполнение работ по устройству быстровозводимой крытой конструкций с полем для игры в футбол по адресу: Красноярский край, г. Боготол, ул. Советская, 96», заключенного между МБУ ФОЦ «Здрава» (Заказчик) и ООО «Металлотентовые конструкции» (Подрядчик), ИНН Подрядчика 8602191445, предусмотрев в пункте 2.1. контракта условие о выплате заказчиком подрядчику аванса в размере 30% от цены контракта (8 681 850 руб.) в течение 20 календарных дней с момента предоставления подрядчиком счета на оплату и предоставления подрядчиком обеспечения исполнения контракта, без изменения объема, стоимости и состава выполняемых работ.

2. Выполнение пункта 1 настоящего постановления осуществлять с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Закона о контрактной системе.

3. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Боготольского муниципального округа по экономическому развитию.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий полномочия
Главы Боготольского
муниципального округа

Н.В. Бакуневич